吴忠市红寺堡区住房和城乡建设局
2023年供暖工程绩效自评报告

基本概况
红寺堡区2023年供暖工程，主要更换太阳山路DN400一级供热管网334米，鹏盛花园DN125-200耳机供热管网2184米，新建丹霞路DN315二级供热管网1374米、罗山路DN110二级管网476米，城东公园换热站更换高效智能板式换热机组1套并配套电气设施，项目概算投资1223.87万元。该项目2023年底已完工，资金按照施工进度合理支付。根据《吴忠市财政局关于下达2023年度第三批吴忠市北方地区冬季清洁取暖项目中央财政专项补助资金的通知》吴财发〔2023〕70 号，下达中央专项资金258万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。中央财政专项转移支付资金258万元，已全部到位，按照项目进度情况实际支付率100%。
（二）资金管理情况分析。我局严格按照项目资金管理办法，规范和加强项目资金信息公开，无违纪违规问题。局财务室统一管理财政专项资金，坚持专款专用，严格按照项目实施实际情况进行核算支付项目资金。
（三）总体绩效目标完成情况分析。红寺堡区2023年供暖工程，主要更换太阳山路DN400一级供热管网334米，鹏盛花园DN125-200耳机供热管网2184米，新建丹霞路DN315二级供热管网1374米、罗山路DN110二级管网476米，城东公园换热站更换高效智能板式换热机组1套并配套电气设施，项目概算投资1223.87万元；该项目截至2023年底已完工，资金按照施工进度合理支付，产出指标、计划管理指标、资金管理指标等指标值和全年实际值一致，高标准的完成了年度总体目标任务。
（四）绩效指标完成情况分析。1.支持基础设施补短板项目1个；2.“两个责任”按项目落实到位率为100%；3.中央财政专项资金已支付258万元，支付率为100%；4.总投资完成率完为＞100%；5.项目开工率为100%；6.超规模、超标准、超概算项目比例为0；7.审计、督查、巡视等指出问题项目比例为0。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

红寺堡区住房和城乡建设局所实施的红寺堡区2023年供暖工程未偏离绩效目标。我局通过对绩效目标设定情况，绩效目标分解下达情况绩效目标完成情况进行了分析，较好的完成了2023年度第三批吴忠市北方地区冬季清洁取暖项目中央财政专项补助资金项目绩效目标评价任务，财政资金安全有效、未发现法律风险，项目公开招标投标规范有序。
四、其他需要说明的问题
无。
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