

# 红寺堡区 2025 年全民义务植树实施方案

为进一步增强全民对生态环境的保护意识，充分调动社会各界造林绿化的积极性，通过组织开展“互联网+义务植树”全民义务植树活动，呼吁全社会投入播种铺绿的实践活动中，提高公民尽责率，形成“人人参与生态环境保护”的良好局面，结合区生态建设实际，制定本实施方案。

## 一、总体目标

为推进全域生态建设高水平保护和高质量发展，以黄河“几字弯”宁夏攻坚战扩面增绿为契机，采取政府主导、部门联动、志愿服务、人人参与等有效方式，全方位、多角度、多形式开展以宣传和实践相结合的“互联网+全民义务植树”活动，进一步增强全民保护生态环境意识，引导全民积极参与国土绿化行动，采取共建共养的方式，设立义务植树尽责点 11 处，完成义务植树 3700 余株约 50 亩，进一步提高生态环境质量，推进森林资源可持续发展，守护城乡生态底色，全面提升美丽红寺堡“新颜值”。

## 二、主要内容

开展“互联网+全民义务植树”活动，实现义务植树线上线下融合开展，汇聚更广大的植绿护绿爱绿力量，为筑牢中部干旱带生态屏障发挥积极作用。一是“互联网”线上义务植树活动。发起《全民义务植树倡议书》，倡导全民自觉树立植绿护绿意识，引导全民网上履行法定植树义务，积极投身植绿护绿爱绿事业。

广大群众可通过关注“全民义务植树”公众号，选择劳动尽责形式，根据个人实际情况选择合适的时间和地点，线上预约义务植树、抚育、管护活动。也可以选择捐资尽责形式，通过为特定的植树项目线上捐款实现尽责。扫码自愿参加“互联网”义务植树（线上植树），全民义务植树网 [yiwuzhishu.cn](http://yiwuzhishu.cn)，红寺堡区线上植树网账号 640303，密码 VjYbr5eW）。二是领导干部集中植树活动。聚焦 2025 年“增绿量、提品质、添色彩、精管理”的重点任务，进一步深化绿色惠民共同缔造，擦亮荒漠绿城的靓丽名片，组织领导干部、学生及志愿者代表，在城北高铁站东侧道路沿线，完成义务植树造林 50 亩，为增绿量、添色彩，高质量推进“荒漠绿洲”建设增绿添彩。

### 三、活动组织形式

**（一）活动时间。**“互联网”线上义务植树活动时间为 3 月 18 日 - 4 月 14 日，领导干部义务植树时间为 4 月 11 日。若因天气变化等因素需变更时间，将另行通知。

**（二）活动地点。**城北高铁站以北、铁路线西侧道路沿线。

**（三）组织形式。**区林业和草原局总牵头，加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设领导小组各成员单位（部门）负责组织“互联网+义务植树”活动。宣传部、融媒体中心负责活动宣传报道，政府督查室负责活动监督。

**（四）活动主题。**2025 年义务植树活动的主题为“绿满红寺堡 共筑生态梦”。

**（五）参与人员。**线上义务植树全民自愿参与。线下义务植树组织区四套班子成员、各部门（单位）干部职工、学生及志愿者代表参加。各乡（镇）根据实际情况，制定全民义务植树实施方案，组织群众参与义务植树绿化造林。

#### **四、相关要求**

**一是**各单位（部门）明确 1 名联络人，于 3 月 25 日（星期二）上午 12 点前将名单反馈区林业和草原局。**二是**各单位（部门）要提高思想认识，切实把义务植树工作提上当前重要议事日程，安排专人负责，按照义务植树造林技术要求保质保量完成各项任务。**三是**参加义务植树单位自行安排车辆和工具，并负责好参加义务植树活动人员的安全，现场车辆统一停放在指定临时停车区。

#### **五、实施步骤**

**（一）准备阶段（3 月 12 日 - 4 月 10 日）。**制定义务植树实施方案，并印发实施。做好植树点土地平整、打点放线等相关工作。各单位（部门）负责安排专人于 4 月 10 日前与区林业和草原局对接，在植树现场领取任务，并做好义务植树工作启动准备工作。

**（二）实施阶段（4 月 11 日 - 4 月 12 日）。**各单位（部门）按照分配认领的任务区域开展植树造林工作，并全面清理植树范围内垃圾（包括“白色垃圾”、残留树枝等）。各参与植树单位安排专人负责，区林业和草原局安排专业技术人员现场指导监督，

严格按照造林技术规程栽植苗木，确保苗木栽植质量，同时要保证苗木位正干直，根系舒展，先回填培底湿土，且符合苗木栽植“三埋两踩一提苗”的规范要求，使根系与土壤充分接触。苗木栽植后立即浇透第一水，待水渗干后扶正苗木，培土封穴。

**（三）验收阶段（4月12日-4月13日）。**各单位（部门）完成植树造林后，由林业和草原局组织专业技术人员成立验收组，对植树造林质量进行检查验收，对栽植质量不符合栽植规范要求的单位进行通报，并按照技术规程要求及时整改，待整改后再次验收，直至验收合格。

## **六、保障措施**

**（一）组织领导。**为做好2025年义务植树造林工作，成立2025年义务植树工作领导小组，由区委书记、政府区长任双组长，政府分管副区长同志任副组长，区委、区政府各工作部门、各分局、各人民团体、直属事业单位、区属驻红各单位负责人为领导小组成员。领导小组下设办公室，办公室设在区林业和草原局。区委办、政府办负责做好义务植树协调工作；宣传部负责做好宣传工作，营造良好的造林氛围；区林业和草原局组织实施，负责技术指导，确保苗木栽植质量。

**（二）加强宣传。**在义务植树造林活动期间，全面整合各类宣传资源，积极发挥横幅、广播、电视、网络等多元媒体矩阵的强大效能。通过在主要街道、社区、乡村显著位置悬挂主题鲜明、内容深刻的宣传横幅，以直观醒目的方式向广大群众传递植树造

林、绿化家园的重要意义；充分发挥网络媒体的便捷性和互动性，通过官方网站、社交媒体平台等渠道，发布图文并茂、形式多样的宣传信息，开展线上互动活动，激发广大网民参与义务植树的热情，形成线上线下同频共振的良好宣传氛围。通过全方位、多层次、立体式的宣传报道，有力推动义务植树造林活动深入人心，为建设美丽中国汇聚强大力量。

**（三）强化指导。**义务植树造林期间，区林业和草原局技术人员做好技术讲解和示范指导，及时发现和解决在植树造林中存在的问题和困难，确保各项技术措施落实到位，保证苗木栽植质量。

附件： 1.2025 年领导干部义务植树任务分配表  
2.义务植树造林技术要点