附件1
2023年度农产品产地仓储保鲜

冷链设施补助项目绩效自评报告
按照2023年财政衔接推进乡村振兴补助（项目）绩效考评的要求，现将红寺堡区2023年农产品仓储保鲜冷链设施补助项目绩效评价情况报告如下：
一、绩效目标分解下达情况
2023年红寺堡区财政下达农产品仓储保鲜冷链设施补助项目支付预算20万元，资金分解到太阳山镇潘河村建设100吨机械冷藏库1座，补助资金20万元。  
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
    1.项目资金到位情况分析
    项目总投资73.28万元，补助资金20万元全部到位。
    2.项目资金执行情况分析
    经农业农村局、财政局及相关乡镇对建成设施验收，验收结果在红寺堡区政府公众网上进行公示，经局务会议研究同意拨付，完成了资金拨付工作。
     3.项目资金管理情况分析
     严格按照红寺堡区农业项目管理办法，项目资金专款专用，拨付有完整的审批程序和手续，资金使用无违纪违规问题。
（二）绩效目标完成情况分析
     1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标。建设100吨机械冷藏库1座。
（2）质量指标。坚持当年建设当年补助，先审批后建设；成立项目建设指导小组，负责技术培训、指导和服务；加强监管，两次公示；农业农村局联合财政局、相关乡镇对补助项目进行了验收，全部符合项目建设标准和技术参数。
（3）时效指标。本项目自2023年3月开始实施，12月份结束。1-2月份摸底建设需求，开展宣传，组织申报；3月份制定实施方案；4-7月份审批，技术培训、指导建设；7-8月份进行项目验收；9-12月份收集整理档案、撰写总结和绩效报告。
（4）成本指标。项目完成总投资73.28万元，补助资金20万元，财政资金奖补标准不超过设施平均建设造价的30%。
2.效益指标完成情况分析
（1）项目实现的经济效益分析
     新增蔬菜水果冷藏能力100吨，建设主体农产品损失减少30%。
（2）项目实现的社会效益分析
农产品仓储保鲜冷链设施项目建设解决了农产品贮藏、冷藏等难题，发挥家庭农场、合作社带动作用，实现了规模化经营，促进了红寺堡区农业产业结构调整，同时吸纳了大量的劳动力打工增加收入。
（3）项目实现的生态效益分析：冷库采用环保材料建设，积极响应了国家节能减排号召，避免了环境污染，有利于环境保护。
（4）项目实施的可持续影响分析
农产品仓储保鲜冷链设施的应用，实现了农产品减损提质，保障一二三产业融合发展的中间环节畅通，延长产业链。
3.满意度指标完成情况分析
     受益合作社满意度100%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
2023年项目基本按期完成既定目标任务。2024年将总结经验，加大技术人员培训，跟踪督促项目进展，争取按期高质量完成年度建设任务。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
    红寺堡区2023年农产品仓储保鲜冷链设施建设项目，宣传面广，项目实施规范，示范带动作用强，效果显著，为今后项目建设开了好头。项目实施过程公开、公正，程序规范，在红寺堡区人民政府网站上进行了两次公示。
