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红寺堡区 1-4月份固定资产投资运行分析

1-4月份，全区固定资产投资下降 2.2%，较 1-3月份下降

12.6个百分点，较上年同期下降 19.5个百分点，低于自治区 12.6

个百分点，低于吴忠市 4.6 个百分点。

一、投资总体运行情况

（一）分区域看。区本级投资增长 3.7%，占全部投资比重

69.9%，其中：房地产投资下降 24.9%，占全部投资比重 7.9%；

太阳山开发区投资下降 20.1%，占全部投资比重 26.7%；区返投

资增长 27.8%，占全部投资比重 3.4%。

（二）分产业看。三次产业项目呈现“一升两降”趋势，第

一产业投资下降 77.7%，下拉投资 0.6 个百分点，占总投资比重

0.2%。第二产业投资增长 7.0%，拉动投资增长 5.2个百分点，占

总投资比重 82.4%。第三产业投资下降 28.5%，下拉投资 6.8个
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百分点，占总投资比重 17.4%。

（三）分行业看。工业投资增长 7.0%，占全部投资比重

82.3%，其中：采矿业投资增长 338.5%、制造业投资增长 73.3%、

电力热力燃气及水生产和供应业投资下降 10.7%。工业投资中工

业技改投资下降 48.3%，降幅较上年同期扩大 42.2个百分点。

二、存在问题
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（一）从项目看，储备不足、大项目断档。一是新入库项目

少、体量小。1-4月新入库项目与同期相比减少 14个，总投资

下降 51.8%；5000万元以下项目与同期相比减少 10个，新增投

资支撑明显不足。二是续建项目推进慢、增量有限。续建项目数

量较同期减少 2个，受施工进度、要素保障影响，实物工作量形

成不足，对投资拉动减弱。三是重大项目接续不足。缺乏 10亿

元以上龙头项目，亿元级项目偏少；去年拉动明显的光伏、新能

源配套项目已进入收尾阶段，新的大项目未及时补上，形成“青

黄不接”。四是项目转化率低。签约项目多、开工少，前期手续

（用地、环评、能评）办理周期长，部分项目“卡壳”在落地环

节（如：红寺堡柳泉 330kV汇集站项目、吴忠市红寺堡区盛杨

100MW/400MWh储能项目等）。

（二）从产业看，三次产业“两降一升”。一是第三产业投

资下滑。1-4月三产投资下降 28.5%，其中基础设施投资下降

49.7%（道路运输业下降 100%、水利管理业下降 39.4%）、房地

产开发投资下降 24.9%，两大领域“双拖累”。二是第一产业投

资收缩。1-4月一产投资下降 77.7%，农业基础设施、产业融合

项目投入不足，对投资基本无支撑。三是第二产业后劲不足。虽

1-4月二产投资增长 7.0%，主要靠光伏等新能源拉动，新增工业

项目贡献率低，1-4月新增工业项目 24个，较同期增长 71.4%，

总投资下降 49.7%，完成投资下降 15.0%，占全部投资 18.1%，

下拉投资 3.1 个百分点。
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三、下一步建议措施

（一）强化招商引资，夯实项目储备源头根基。招商引资是

项目储备的“源头活水”。各部门要精准对接国家政策导向，搭

好“两重”“两新”政策“顺风车”，科学谋划项目包装，积极

争取国家预算资金支持。结合全区“十五五”规划，因地制宜发

展壮大富民产业、特色产业，加快建设具有红寺堡区特色的现代

化产业体系，提升核心竞争力。

（二）攻坚三次产业投资，构建多点支撑格局。一是攻坚三

产下滑，破解“双拖累”。加快交通、水利等基础设施项目建设

与储备，落实地产稳市场举措，扭转两大领域投资下滑态势，稳

住三产投资基本盘。二是止住一产收缩，补齐融合短板。深挖农

业基础设施投资潜力，加大涉农项目招引力度，补齐产业融合项

目投入短板，构建三次产业多点支撑格局。三是激活二产后劲，

强化新增拉动。在稳住新能源产业支撑的同时，提速新增工业项

目建设，提升项目投资贡献率，破解增长后劲不足问题。

（三）提速项目建设进度，抓实项目入库管理。一是全面摸

排重点项目实际建设情况，抢抓工期推进建设，全力提升存量投

资贡献率，对冲部分领域投资下行压力。二是加快推进项目入库

工作，紧盯入库要件、现场进度及申报时限要求，在 6月中旬前

确保“应纳尽纳”，充实投资项目库。

（此页无正文）
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