
红发改发〔2018〕186号
吴忠市红寺堡区发展和改革局

关于变更红寺堡区柳泉乡豹子滩村农田

水利工程和红寺堡区扶贫攻坚道路硬化工

程建设内容（红关村 红海村 甜水河村和

沙泉村）的批复

红寺堡区扶贫开发办公室：

     报来《关于审批红寺堡区扶贫攻坚道路硬化工程变更的报告》（红扶办发〔2018〕65号）和《关于审批红寺堡区柳泉乡豹子滩村农田水利工程变更的报告》（红扶办发〔2018〕64号）及相关附件收悉，经研究，现批复如下。

一、《关于批准红寺堡区红寺堡镇红关村和红海村扶贫道路硬化工程建设方案的函》（红发改发〔2017〕175号），该项目总投资773.79万元，建设内容为硬化村道14.753公里，路基宽度6.5米，路面宽度5米。由于原自来水检查井损坏严重，群众出行存在重大安全隐患，现对部分建设内容进行变更。红关村道路硬化工程变更内容为：更换138套上下水井圈井盖，增加钢管涵13道共131米，取消路面宽度5米硬化路630.66米，增加路面宽度5米硬化路908米；红海村道路硬化工程变更内容为:更换96套上下水井圈井盖，增加钢管涵15道共75米，增加路面宽度5米硬化路482.8米；变更部分增加费用53.59万元。

二、《关于批准红寺堡区脱贫销号新庄集乡康庄村东川村和柳泉乡甜水河村沙泉村永新村道路硬化工程建设方案的函》（红发改发〔2017〕155号），该项目总投资639.59万元，建设内容为硬化村道、巷道12.441公里。变更内容为：增加5米宽硬化道路124.2米，沙泉村支线一、支线二、支线四、支线八及巷道A路面宽度由4米变更为5米，变更部分增加费用10.68万元。

三、《关于批准红寺堡区柳泉乡豹子滩村农田水利工程建设方案的函》（红发改发〔2017〕238号），该项目总投资351.36万元，建设内容为铺设U30渠道53.07公里，新建配套建筑物2737座。由于设计时部分土地盐渍化严重未进行设计，施工时盐渍化土地经农综办进行了治理，土地改良达到耕种条件，现对部分建设内容进行变更。变更内容为：增加铺设U30渠道4.92公里，增加新建配套建筑物759座；变更部分增加费用30.5万元。
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